

	červenec 2020					srpen 2020					září 2020				říjen 2020			
	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden
				po 20	st 29				pá 28	pá 4		pá 18	po 21					út 27
RC: Per-rollam hlasování RC o možnosti prodloužení NCK1																		
REALIZACE stávajících DÍLČÍCH PROJEKTŮ:																		
ŘEŠ: Vypracování průběžných zpráv o realizaci dílčích projektů																		
OG: Odborné posouzení stavu realizace dílčích projektů																		
RC: Posouzení stavu realizace dílčích projektů																		
DODATEK konsorciální smlouvy:																		
ADM: Příprava dodatku konsorciální smlouvy																		
ADM: Zapracování připomínek k dodatku konsorciální smlouvy																		
ADM: Doplnění dodatku o in-kind vklady																		
VH: Podepisování dodatku																		
NÁVRHY DÍLČÍCH PROJEKTŮ v rámci prodloužení NCK1:																		
ŘEŠ: Příprava návrhů dílčích projektů pro pokračování NCK 1																		
ADM: Kontrola návrhů DP																		
OG: Hodnocení návrhů DP																		
RC: Hodnocení návrhů DP																		
Možný termín konání VH a RC, podpis dodatku																		
TERMÍNY:	<p>20.7. Ukončení per-rollam hlasování Rady Centra a schválení postupu k prodloužení NCE</p> <p>29.7. Odeslání průběžných zpráv o realizaci dílčích projektů projektovému koordinátorovi (Řešitelé DP)</p> <p>29.7. Odeslání návrhu dodatku konsorciální smlouvy všem partnerům NCE (Manažer Centra)</p> <p>28.8. Odevzdání návrhů dílčích projektů pro pokračování NCK1 (Řešitelé DP)</p> <p>4.9. Odeslání návrhů dílčích projektů odborným garantům (Manažer Centra)</p> <p>18.9. Odeslání hodnocení návrhů dílčích projektů manažerovi Centra (Odborní garanti)</p> <p>21.9. Odeslání návrhů dílčích projektů včetně hodnocení odborných garantů všem členům NCE a Radě Centra</p> <p>27.10. Odeslání žádosti o prodloužení projektu NCE na TA ČR</p>																	