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RC: Per-rollam hlasování RC o možnosti prodloužení NCK1

REALIZACE stávajících DÍLČÍCH PROJEKTŮ:

ŘEŠ: Vypracování průběžných zpráv o realizaci dílčích projektů

OG: Odborné posouzení stavu realizace dílčích projektů

RC: Posouzení stavu realizace dílčích projektů

DODATEK konsorciální smlouvy:

ADM: Příprava dodatku konsorciální smlouvy

ADM: Zapracování připomínek k dodatku konsorciální smlouvy

ADM: Doplnění dodatku o in-kind vklady

VH: Podepisování dodatku

NÁVRHY DÍLČÍCH PROJEKTŮ v rámci prodloužení NCK1:

ŘEŠ: Příprava návrhů dílčích projektů pro pokračování NCK 1

ADM: Kontrola návrhů DP

OG: Hodnocení návrhů DP

RC: Hodnocení návrhů DP

Možný termín konání VH a RC, podpis dodatku

TERMÍNY:

37. týden 42. týden

č e r v e n e c   2 0 2 0 s r p e n    2 0 2 0 z á ř í    2 0 2 0 ř í j e n    2 0 2 0
27. týden 28. týden 29. týden 30. týden 31. týden 32. týden 44. týden33. týden 34. týden 35. týden 36. týden 43. týden

21.9. Odeslání návrhů dílčích projektů včetně hodnocení odborných garantů všem členů NCE a Radě Centra
27.10. Odeslání žádosti o prodloužení projektu NCE na TA ČR

20.7. Ukončení per-rollam hlasování Rady Centra a schválení postupu k prodloužení NCE

29.7. Odeslání návrhu dodatku konsorciální smlouvy všem partnerům NCE (Manažer Centra)
28.8. Odevzdání návrhů dílčích projektů pro pokračování NCK1 (Řešitelé DP)

4.9. Odeslání návrhů dílčích projektů odborným garantům (Manažer Centra)
18.9. Odeslání hodnocení návrhů dílčích projektů manažerovi Centra (Odborní garanti)

29.7. Odeslání průběžných zpráv o realizaci dílčích projektů projektovému koordinátorovi (Řešitelé DP)

38. týden 39. týden 40. týden 41. týden


